

تحديث الخطة الاستراتيجية لمدينة جنين لسنة 2023

لجنة التخطيط التنموي المحلي	فريق التخطيط الاساسي	منسقي اللجان والأعضاء
نضال عبد الفتاح عبيدي / مقرر صمود نزال/عضو محمد السيد/عضو محمد جرار/عضو محمد توفان/عضو	معن هندراوي	لجنة البيئة والبنى التحتية
	شذا محمد زيد الكيلاني	لجنة البيئة والبنى التحتية
	محمد عليات	منسق لجنة البيئة والبنى التحتية
	شرين أبو وع	لجنة البيئة والبنى التحتية
	عماد العتوم	منسق لجنة تنمية الاقتصادي المحلي
	محمد السيد	لجنة البيئة والبنى التحتية
	حكم الاعرج	لجنة التنمية الاجتماعية
	خيرية السوقية	لجنة البيئة والبنى التحتية
	هيام طافش	لجنة البيئة والبنى التحتية
	محمد حيفاوي	لجنة البيئة والبنى التحتية
	غدير الاحمد	لجنة تنمية الاقتصادي المحلي
	إبراهيم ملاح	لجنة تنمية الاقتصادي المحلي
	مصطفى الساييس	لجنة التنمية الاجتماعية
	أسامة العمري	لجنة تنمية الاقتصادي المحلي
	هشام علاونة	لجنة تنمية الاقتصادي المحلي
	عزام أبو سلامة	لجنة تنمية الاقتصادي المحلي
	ميسون داود	منسق لجنة التنمية الاجتماعية
	هدى خماسية	لجنة تنمية الاقتصادي المحلي
	زياد ربابعة	لجنة التنمية الاجتماعية
	رباب سمارة	لجنة الإدارة والحكم الرشيد
	جمال ربابعة	لجنة الإدارة والحكم الرشيد
	ممدوح عساف	لجنة الإدارة والحكم الرشيد
	ناصر أبو عزيز	لجنة البيئة والبنى التحتية

لقد تم تحديث بيانات الخطة الاستراتيجية لعام 2023 بناء على تقييم السنوي و ما تم إنجازه خلال هذا العام رغم التحديات التي واجهتها مدينة جنين وبلديتها من تدمير وتخريب متعدد لكل مقومات الحياة و الحاق اضرار جسيمة في البنى التحتية، ومع ذلك بالتعاون من الهيئات المحلية والمجتمع المحلي استطعنا انجاز جزء يسير من المرحلة الأولى من الخطة الاستراتيجية لعام 2023-2026 على ان نستكمل تنفيذ الاعمال للمرحلة الثانية وما تم تأجيله ام تجميده من قبل الممولين نظرا لصعوبة الوضع سوف نعمل جاهدا على استكمال والمضي في الطريق الصحيح لأعمار مدينة جنين وتصبح جنين خضراء ومدينة نموذجية .



صندوق تطوير وإقراض البلديات
Municipal Development & Lending Fund





صندوق تطوير وإقراض البلديات
Municipal Development & Lending Fund



خطط التنفيذ، والمتابعة والتقييم

الجهة الممولة		الجهة المنفذة				التكلفة التقديرية \$1000 X	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الالغاء أو التوقيف أو الإضافة	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي أو قيد التنفيذ	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيفه)	رقم مكون البرنامج/المشروع	اسم مكون البرنامج/ المشروع	اسم البرنامج	
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية										
حدد الجهة	حدد بند الموازنة	حدد الجهة	حدد القسم المعني	المتوقع صرفه من مارس حتى نهاية العام الجاري	ما تم صرفه فعليا في الاعوام السابقة حتى نهاية مارس من العام الجاري								
JICA			قسم المياه		\$50,000	50		100%	منفذ كلي	EI/01/01	اعداد مخططات ودراسات ووثائق عطاء لشبكة المياه	تطوير وتأهيل شبكة المياه في المدينة EI\01	مجال البيئة والبنى التحتية
JICA			قسم المياه	\$0.00	\$0.00	2000		0.000	لم يتم التنفيذ لأنه على المرحلة الثالثة والرابعة	EI/01/02	إعادة تأهيل شبكة المياه والآبار والمضخات		
JICA			قسم المياه	\$0.00	\$0.00	200		0.000	لم يتم التنفيذ لأنه على المرحلة الثالثة	EI\01\03	تقليل نسبة الفاقد في شبكة المياه (تغيير المحابس الرئيسية)		
JICA			قسم المياه	\$356,897	\$393,103	750	بسبب العدوان على مدينة جنين والمخيم بشكل مستمر فقد تعطل استمرار تركيب العدادات حتى يتم	47.58%	منفذ جزئي	EI\01\04	تركيب عدادات مياه مسبقة الدفع (4350 عداد)		



صندوق تطوير وإقراض البلديات
Municipal Development & Lending Fund



خط التنفيذ، والمتابعة والتقييم

الجهة الممولة		الجهة المنفذة				التكلفة التقديرية \$1000 X	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الالغاء أو التوقيف أو الإضافة	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي أو قيد التنفيذ	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيفه)	رقم مكون البرنامج/المشروع	اسم مكون البرنامج/ المشروع	اسم البرنامج	
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية										
حدد الجهة	حدد بند الموازنة	حدد الجهة	حدد القسم المعني	المتوقع صرفه من مارس حتى نهاية العام الجاري	ما تم صرفه فعلياً في الاعوام السابقة حتى نهاية مارس من العام الجاري								
							استحداث المشروع في عام 2024						
JICA			قسم المياه بلدية جنين	\$12,500	\$12,500	25		%90	قيد التنفيذ	EI0105	رفع نسبة التحصيل لجباية المياه		
JICA			قسم المياه بلدية جنين	0.000	\$750,000	750		%100	منفذ	EI0106	تطوير الأجهزة والمعدات لقسم المياه		
الحكومة الفرنسية		مقاول خارجي	قسم المياه بلدية جنين	185,000	0.00	370		%0.00	قيد التنفيذ	EI0201	إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي بطول (10كم)	توسعة وصيانة شبكة الصرف الصحي وصيانة الشبكة القائمة	EI02



صندوق تطوير وإقراض البلديات
Municipal Development & Lending Fund



خط التنفيذ، والمتابعة والتقييم

الجهة الممولة		الجهة المنفذة				التكلفة التقديرية \$1000 X	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الغاء أو التوقيف أو الإضافة	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي أو قيد التنفيذ	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيفه)	رقم مكون البرنامج/المشروع	اسم مكون البرنامج/ المشروع	اسم البرنامج	
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية										
حدد الجهة	حدد بند الموازنة	حدد الجهة	حدد القسم المعني	المتوقع صرفه من مارس حتى نهاية العام الجاري	ما تم صرفه فعليا في الاعوام السابقة حتى نهاية مارس من العام الجاري								
الحكومة الفرنسية		مقابل خارجي	قسم الصرف الصحي بلدية جنين	100,000	100,000	100		%0.00	تم توقيفه	EI02\02	إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي بطول (800م) لمنطقة حلينة السعدية		
الحكومة الفرنسية		مقابل خارجي	قسم الصرف الصحي بلدية جنين	0.00	75,000	75		%100	منفذ	EI02\03	مختبر محطة التنقية		
الحكومة الفرنسية			قسم الصرف الصحي بلدية جنين	\$75,000	\$5,000	25	تم تنفيذ المرحلة الأولى منه لسنة 2023 وباقي انجاز المراحل المقبلة	%25	منفذ جزئي	EI02\04	رفع الكفاءات الموجودة في القسم الصرف الصحي		
الحكومة الفرنسية			قسم الصرف الصحي بلدية جنين	\$5,000	0.000	5	يتم تنفيذ في المرحلة الثانية من الخطة	%0.00	قيد التنفيذ	EI02\05	وضع تعرفه للصرف الصحي		



صندوق تطوير وإقراض البلديات
Municipal Development & Lending Fund



خط التنفيذ، والمتابعة والتقييم

الجهة الممولة		الجهة المنفذة				التكلفة التقديرية \$1000 X	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الالغاء أو التوقيف أو الإضافة	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي أو قيد التنفيذ	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيفه)	رقم مكون البرنامج/المشروع	اسم مكون البرنامج/ المشروع	اسم البرنامج	
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية										
حدد الجهة	حدد بند الموازنة	حدد الجهة	حدد القسم المعني	المتوقع صرفه من مارس حتى نهاية العام الجاري	ما تم صرفه فعليا في الاعوام السابقة حتى نهاية مارس من العام الجاري								
الحكومة الفرنسية			قسم الصرف الصحي بلدية جنين	\$120,000	0.00	1200	يتم تنفيذ في المرحلة الثانية من الخطة	%0.00	قيد التنفيذ	EI02106	تطوير الأجهزة والمعدات الحالية لقسم الصرف الصحي		
الحكومة الفرنسية			قسم الصرف الصحي بلدية جنين	\$120,000	0.00	1200	يتم تنفيذ في المرحلة الثالثة من الخطة	%0.00	قيد التنفيذ	EI02107	انشاء شبكة تصريف مياه الامطار في الشارع حيفا		
الحكومة الفرنسية			قسم الصرف الصحي بلدية جنين	\$100,000	0.00	1000	يتم تنفيذ في المرحلة الثانية من الخطة	%0.00	قيد التنفيذ	EI02108	انشاء شبكة تصريف مياه الامطار في الشارع العنبر		
					\$250,000	1000		%25	منفذ جزئي	٣ - ١		٤ - ٢ - ٣ - ١	



صندوق تطوير وإقراض البلديات
Municipal Development & Lending Fund



خط التنفيذ، والمتابعة والتقييم

الجهة الممولة		الجهة المنفذة				التكلفة التقديرية \$1000 X	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الغاء أو التوقيف أو الإضافة	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي أو قيد التنفيذ	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيفه)	رقم مكون البرنامج/المشروع	اسم مكون البرنامج/ المشروع	اسم البرنامج	
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية										
حدد الجهة	حدد بند الموازنة	حدد الجهة	حدد القسم المعني	المتوقع صرفه من مارس حتى نهاية العام الجاري	ما تم صرفه فعلياً في الاعوام السابقة حتى نهاية مارس من العام الجاري								
JICA زهرة الفنجان		مجلس الخدمات المشترك مكب زهرة الفنجان	قسم الصحة بلدية جنين	\$250,000			تم تنفيذ المرحلة الأولى وقيد تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة والرابعة				تطوير الالات والمعدات الحالية في مكب زهرة الفنجان وبلدية جنين		
	بلدية جنين	مجلس الخدمات المشترك مكب زهرة الفنجان	قسم العلاقات العامة	\$2,000	\$0.00	5	يتم التنفيذ على المرحلة الثانية من الخطة	%0.00	قيد التنفيذ	EI03102	عقد ورش توعية للمواطنين في التعامل مع النفائيات الصلبة		
البنك الإسلامي وصندوق البلديات وزارة الحكم المحلي	بلدية جنين		قسم الطرق والاشغال	\$940,000	\$60,000	2000	يتم على جميع مراحل الخطة ولكن بسبب الاقتحام المتكرر فهناك تجميد للأعمال	%20	قيد التنفيذ	EI04101	إعادة تأهيل وتعبيد طرق داخلية في احياء المدينة بطول (20كم)	توسعة وصيانة شبكة الطرق وتأهيل مرافق المواصلات EI04	
البنك الإسلامي وصندوق البلديات	بلدية جنين		قسم الطرق والاشغال	\$565,946	\$ 35,135	2000	يتم على جميع مراحل الخطة ولكن بسبب الاقتحام المتكرر فهناك تجميد للأعمال	%5.0	قيد التنفيذ	EI04102	صيانة الطرق الداخلية في مدينة جنين بطول (20كم)		



صندوق تطوير وإقراض البلديات
Municipal Development & Lending Fund



خط التنفيذ، والمتابعة والتقييم

الجهة الممولة		الجهة المنفذة				التكلفة التقديرية \$1000 X	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الانتهاء أو التوقيف أو الإضافة	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي أو قيد التنفيذ	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيفه)	رقم مكون البرنامج/المشروع	اسم مكون البرنامج/ المشروع	اسم البرنامج	
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية										
حدد الجهة	حدد بند الموازنة	حدد الجهة	حدد القسم المعني	المتوقع صرفه من مارس حتى نهاية العام الجاري	ما تم صرفه فعلياً في الاعوام السابقة حتى نهاية مارس من العام الجاري								
وزارة الحكم المحلي													
	بلدية جنين		قسم الطرق والاشغال	\$150,000	\$0.00	300	يتم التنفيذ على المرحلة الثانية من الخطة	%0.00	قيد التنفيذ	EI104/03	انشاء ارصفتة للمشاة		
	بلدية جنين		قسم الطرق والاشغال	\$70,000	\$20,000	200	بسبب العدوان المتكرر على المدينة وتحطيم الإشارات	%40	قيد التنفيذ	EI104/04	تركيب إشارات طرق		
وزارة المالية			قسم الطرق	\$500,000	\$0.00	1000	يتم التنفيذ على المرحلة الثانية من الخطة	%60	قيد التنفيذ	EI104/05	عمل خطة مرورية للمدينة		



صندوق تطوير وإقراض البلديات
Municipal Development & Lending Fund



خط التنفيذ، والمتابعة والتقييم

الجهة الممولة		الجهة المنفذة				التكلفة التقديرية \$1000 X	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الغاء أو التوقيف أو الإضافة	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي أو قيد التنفيذ	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيفه)	رقم مكون البرنامج/المشروع	اسم مكون البرنامج/ المشروع	اسم البرنامج	
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية										
حدد الجهة	حدد بند الموازنة	حدد الجهة	حدد القسم المعني	المتوقع صرفه من مارس حتى نهاية العام الجاري	ما تم صرفه فعليا في الاعوام السابقة حتى نهاية مارس من العام الجاري								
	بلدية جنين		دائرة الاستثمار	\$1,000,000	\$0.00	2,000	يتم التنفيذ على المرحلة الثانية من الخطة	%0.00	قيد التنفيذ	EC0101	انشاء مجمع الكراجات الغربي على المساحة (6دونم)	انشاء مرافق اقتصادية في المدينة EC01	مجال تنمية الاقتصاد المحلي
قطاع خاص	بلدية جنين		دائرة الاستثمار	\$10,000,000	\$0.00	20,000	يتم التنفيذ على المرحلة الثانية من الخطة	%0.00	قيد التنفيذ	EC0102	بناء مجمع تجاري ومواصلات وسط البلد بمساحة (5 دونم)		
	بلدية جنين		دائرة الاستثمار	\$1,000,000	\$0.00	2,300	يتم التنفيذ على المرحلة الثانية من الخطة	%0.00	قيد التنفيذ	EC0103	انشاء برادات ومخازن للتبريد بمساحة 3 دونم		
قطاع خاص			دائرة الاستثمار	2,000,000	\$0.00	3,000	يتم التنفيذ على المرحلة الثانية من الخطة	%0.00	قيد التنفيذ	EC0104	انشاء مصنع للمواد الغذائية بالشاركة مع القطاع الخاص		



صندوق تطوير وإقراض البلديات
Municipal Development & Lending Fund



خط التنفيذ، والمتابعة والتقييم

الجهة الممولة		الجهة المنفذة				التكلفة التقديرية \$1000 X	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الانتهاء أو التوقيف أو الإضافة	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي أو قيد التنفيذ	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيفه)	رغم مكون البرنامج/المشروع	اسم مكون البرنامج/ المشروع	اسم البرنامج	
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية										
حدد الجهة	حدد بند الموازنة	حدد الجهة	حدد القسم المعني	المتوقع صرفه من مارس حتى نهاية العام الجاري	ما تم صرفه فعلياً في الاعوام السابقة حتى نهاية مارس من العام الجاري								
قطاع خاص			دائرة الاستثمار	\$3,240,000	\$10,000	3,250	بسبب الأوضاع الحالية التي تمر بها مدينة جنين فهناك عزوف من القطاع الخاص لاستكمال التمويل	20%	قيد التنفيذ	EC\01\05	انشاء محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية	تطوير القطاع الصحة SO\01	
قطاع خاص	بلدية جنين		دائرة الاستثمار	\$6,100,000	900,000	10,000	بسبب الأوضاع الحالية التي تمر بها مدينة جنين فهناك عزوف من القطاع الخاص لاستكمال التمويل ودخول البلدية في حالة الطوارئ	30%	قيد التنفيذ	EC\01\06	انشاء سوق شعبي لللبسات		
	وزارة الصحة		وزارة الصحة	400,000	\$0.00	400	يتم التنفيذ على المرحلة الثانية من الخطة	0.00%	قيد التنفيذ	SO\01\1	اعداد انشاء طابق ثالث ليكون مختبر مختص في الصحة المركزية		



صندوق تطوير وإقراض البلديات
Municipal Development & Lending Fund



خط التنفيذ، والمتابعة والتقييم

الجهة الممولة		الجهة المنفذة				التكلفة التقديرية \$1000 X	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الغاء أو التوقيف أو الإضافة	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي أو قيد التنفيذ	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيفه)	رقم مكون البرنامج/المشروع	اسم مكون البرنامج/ المشروع	اسم البرنامج	
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية										
حدد الجهة	حدد بند الموازنة	حدد الجهة	حدد القسم المعني	ما تم صرفه فعلياً في الاعوام السابقة حتى نهاية مارس من العام الجاري	المتوقع صرفه من مارس حتى نهاية العام الجاري								
	وزارة التربية والتعليم ضريبة المعارف		وزارة التربية والتعليم	\$100,000	\$100,000	400	تم تنفيذ المرحلة الأولى وقيد تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة والرابعة	25%	قيد التنفيذ	SO\02\01	اعداد مخططات ودراسات ووثائق العطاء للمدارس	تطوير قطاع التعليم SO\02	مجال التنمية الاجتماعية
	وزارة التربية والتعليم		وزارة التربية والتعليم	\$700,000	\$700,000	1400	تم تنفيذ المرحلة الأولى وقيد تنفيذ المرحلة الثانية	50%	قيد التنفيذ	SO\02\02	بناء مدرسة في واد عز الدين		
	وزارة التربية والتعليم		وزارة التربية والتعليم	\$1,300,000	\$0.00	1300	قيد تنفيذ في المرحلة الثانية	0.00%	قيد التنفيذ	SO\02\03	بناء مدرسة في حليمة السعيدة/ ذكور		
	وزارة التربية والتعليم		وزارة التربية والتعليم	\$0.00	\$0.00	1400	قيد تنفيذ في المرحلة الثالثة	0.00%	قيد التنفيذ	SO\02\04	بناء مدرسة في شارع نابلس /إناث		



صندوق تطوير وإقراض البلديات
Municipal Development & Lending Fund



خط التنفيذ، والمتابعة والتقييم

الجهة الممولة		الجهة المنفذة				التكلفة التقديرية \$1000 X	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الالغاء أو التوقيف أو الإضافة	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي أو قيد التنفيذ	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيفه)	رقم مكون البرنامج/المشروع	اسم مكون البرنامج/ المشروع	اسم البرنامج	
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية										
حدد الجهة	حدد بند الموازنة	حدد الجهة	حدد القسم المعني	المتوقع صرفه من مارس حتى نهاية العام الجاري	ما تم صرفه فعلياً في الاعوام السابقة حتى نهاية مارس من العام الجاري								
	ضريبة المعارف		ضريبة المعارف	\$0.00	\$0.00	1400	قيد تنفيذ في المرحلة الثالثة	%0.00	قيد التنفيذ	SO02105	بناء مدرسة في شارع الناصر (صباح الخير وخروبة) / ذكور		
	وزارة التربية والتعليم		وزارة التربية والتعليم	\$0.00	\$0.00	1400	قيد تنفيذ في المرحلة الثالثة	%0.00	قيد التنفيذ	SO02106	بناء مدرسة ذكور في الجابريات		
	ضريبة المعارف		ضريبة المعارف	\$0.00	\$0.00	1400	قيد تنفيذ في المرحلة الثالثة	%0.00	قيد التنفيذ	SO02107	بناء مدرسة مختلطة في الحي الشرقي		
	ضريبة المعارف		ضريبة المعارف	\$0.00	\$0.00	1200	قيد تنفيذ في المرحلة الثالثة	%0.00	قيد التنفيذ	SO02108	بناء مدرسة مختلطة في البساتين		



صندوق تطوير وإقراض البلديات
Municipal Development & Lending Fund



خط التنفيذ، والمتابعة والتقييم

الجهة الممولة		الجهة المنفذة				التكلفة التقديرية \$1000 X	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الغاء أو التوقيف أو الإضافة	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي أو قيد التنفيذ	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيفه)	رقم مكون البرنامج/المشروع	اسم مكون البرنامج/ المشروع	اسم البرنامج	
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية										
حدد الجهة	حدد بند الموازنة	حدد الجهة	حدد القسم المعني	المتوقع صرفه من مارس حتى نهاية العام الجاري	ما تم صرفه فعلياً في الاعوام السابقة حتى نهاية مارس من العام الجاري								
	ضريبة المعارف		ضريبة المعارف	\$0.00	\$0.00	40	قيد تنفيذ في المرحلة الثالثة	%0.00	قيد التنفيذ	SO0209	تجهيز مختبرات علمية وحاسوب في المدرسة		
	ضريبة المعارف		ضريبة المعارف	\$0.00	\$0.00	40	قيد تنفيذ في المرحلة الثالثة	%0.00	قيد التنفيذ	SO0210	تجهيز مكتبة مدرسية في المدرسة		
	ضريبة المعارف		ضريبة المعارف	\$10,000	\$0.00	10	قيد تنفيذ في المرحلة الثانية	%0.00	قيد التنفيذ	SO0211	دراسة حول جودة التعليم في مدارس المدينة		
	وزارة التنمية المجتمعية		وزارة التنمية المجتمعية	\$30,000	\$0.00	30	قيد تنفيذ في المرحلة الثانية	%0.00	قيد التنفيذ	SO0301	تأهيل وتطوير مركز الفتيات وذلك لتحويله الى مركز حماية امراة	الحماية المجتمعية والتمكين ومجال الثقافة والتراث	SO03



صندوق تطوير وإقراض البلديات
Municipal Development & Lending Fund



خطط التنفيذ، والمتابعة والتقييم

الجهة الممولة		الجهة المنفذة				التكلفة التقديرية \$1000 X	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الغاء أو التوقيف أو الإضافة	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي أو قيد التنفيذ	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيفه)	رقم مكون البرنامج/المشروع	اسم مكون البرنامج/ المشروع	اسم البرنامج	
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية										
حدد الجهة	حدد بند الموازنة	حدد الجهة	حدد القسم المعني	المتوقع صرفه من مارس حتى نهاية العام الجاري	ما تم صرفه فعلياً في الاعوام السابقة حتى نهاية مارس من العام الجاري								
	صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية UN Habitat		الدائرة الهندسية	\$5000	\$281,081	500		100%	منفذ	SO/03/02	إعادة تأهيل حديقة السويطات		
	وزارة الشباب والرياضة		وزارة الشباب والرياضة	\$100,000	\$0.00	100	قيد تنفيذ في المرحلة الثانية	0.00%	قيد التنفيذ	SO/03/03	توفير أماكن ترفيهية في أحياء المدينة السكنية		
GIZ			قسم العلاقات العامة	\$19,000	\$1000	50	قيد التنفيذ على جميع المراحل ولكن نتيجة الوضع القائم لمدينة جنين من اقتحامات واعتداءات انخفاض مؤشر الأداء لهذا العام	10%	قيد التنفيذ	SO/03/04	تنفيذ أنشطة وفعاليات ثقافية ونشرات وبرامج لتعريف المواطنين بالمواقع الأثرية		



صندوق تطوير وإقراض البلديات
Municipal Development & Lending Fund



خط التنفيذ، والمتابعة والتقييم

الجهة الممولة		الجهة المنفذة				التكلفة التقديرية \$1000 X	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الانتهاء أو التوقيف أو الإضافة	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي أو قيد التنفيذ	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيفه)	رقم مكون البرنامج/المشروع	اسم مكون البرنامج/ المشروع	اسم البرنامج	
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية										
حدد الجهة	حدد بند الموازنة	حدد الجهة	حدد القسم المعني	المتوقع صرفه من مارس حتى نهاية العام الجاري	ما تم صرفه فعلياً في الاعوام السابقة حتى نهاية مارس من العام الجاري								
			الدائرة الهندسية	\$5,555	\$0.00	300	قيد البدء في تنفيذ في المرحلة الثانية	0.00%	قيد التنفيذ	SO/03/05	تأهيل وترميم مكتبة البلدية		
			الدائرة الهندسية	\$0.00	\$0.00	500	قيد البدء في تنفيذ في المرحلة الثالثة	0.00%	قيد التنفيذ	SO/03/06	ترميم واجهات وأرضيات البلدة القديمة		
GIZ			قسم العلاقات العامة	\$19,000	\$1000	50	قيد التنفيذ على جميع المراحل ولكن نتيجة الوضع القائم لمدينة جنين من اقتحامات واعتداءات انخفض مؤشر الأداء لهذا العام	10%	قيد التنفيذ	SO/03/07	تنظيم مسارات وجولات للمواقع الأثرية		
الحكومة الصينية			الدفاع المدني	\$0.00	\$0.00	500	قيد البدء في تنفيذ في المرحلة الثالثة	0.00%	قيد التنفيذ	GO/01/01	بناء عظم مركز للدفاع المدني على مساحة 2 دونم	الامن والإدارة GO/01 التكويراث	الإدارة والحكم الرئيسية



صندوق تطوير وإقراض البلديات
Municipal Development & Lending Fund



خط التنفيذ، والمتابعة والتقييم

الجهة الممولة		الجهة المنفذة				التكلفة التقديرية \$1000 X	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الغاء أو التوقيف أو الإضافة	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي أو قيد التنفيذ	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيفه)	رقم مكون البرنامج/المشروع	اسم مكون البرنامج/ المشروع	اسم البرنامج
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية									
حدد الجهة	حدد بند الموازنة	حدد الجهة	حدد القسم المعني	المتوقع صرفه من مارس حتى نهاية العام الجاري	ما تم صرفه فعلياً في الاعوام السابقة حتى نهاية مارس من العام الجاري							
الحكومة الصينية			الدفاع المدني	\$0.00	\$0.00	500	قيد البدء في تنفيذ في المرحلة الثالثة	0.00%	قيد التنفيذ	GO0102	تشطيب وتأثيث وتجهيز مبنى الدفاع المدني المقترح	تفعيل الالتزام بقوانين التنظيم GO02
JICA AFAD UN USAID			JICA AFAD UN USAID	\$7,500	\$5,000	25	تم تنفيذ المرحلة الأولى وقيد تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة والرابعة	25%	قيد التنفيذ	GO0201	توفير الأجهزة والمعدات للدفاع المدني	
	وزارة الحكم المحلي		الدائرة الهندسية الوحدة الإدارية	\$2,000,000	\$0.00	200	قيد البدء في تنفيذ في المرحلة الثانية	0.00%	قيد التنفيذ	GO0202	تعديل المخطط الهيكلي	
		نقابة المهندسين	الدائرة الهندسية الوحدة الإدارية	\$5,000	\$0.00	15	قيد البدء في تنفيذ في المرحلة الثانية	0.00%	قيد التنفيذ	GO0203	تفعيل أدوات الصب والإشراف الإلزامي على المنشآت	



صندوق تطوير وإقراض البلديات
Municipal Development & Lending Fund



خط التنفيذ، والمتابعة والتقييم

الجهة الممولة		الجهة المنفذة				التكلفة التقديرية \$1000 X	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الغاء أو التوقيف أو الإضافة	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي أو قيد التنفيذ	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيفه)	رقم مكون البرنامج/المشروع	اسم مكون البرنامج/ المشروع	اسم البرنامج	
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية										
حدد الجهة	حدد بند الموازنة	حدد الجهة	حدد القسم المعني	المتوقع صرفه من مارس حتى نهاية العام الجاري	ما تم صرفه فعليا في الاعوام السابقة حتى نهاية مارس من العام الجاري								
GIZ			قسم العلاقات العامة وحدة التكنولوجيا المعلومات	\$1,500,000	\$0.00	150	قيد البدء في تنفيذ في المرحلة الثانية	%0.00	قيد التنفيذ	GO0301	تطوير خدمات البلدية الالكترونية	تطوير نظام الإدارة والحكم الرشيد في البلدية GO03	
			الدائرة الهندسية	\$0.00	\$0.00	250	قيد البدء في تنفيذ في المرحلة الثالثة	%0.00	قيد التنفيذ	GO0302	صيانة وترميم مبنى البلدية الحالي		
GIZ			الوحدة الإدارية	\$75,000	\$0.00	75	قيد البدء في تنفيذ في المرحلة الثانية	%0.00	قيد التنفيذ	GO0304	استحداث قسم GIS		
GIZ			الوحدة الإدارية	\$7,500	\$5,000	25		%25	قيد التنفيذ	GO0303	عقد دورات تدريب لطاقم البلدية		



صندوق تطوير وإقراض البلديات
Municipal Development & Lending Fund



خطط التنفيذ، والمتابعة والتقييم

الجهة الممولة		الجهة المنفذة				التكلفة التقديرية \$1000 X	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الغاء أو التوقيف أو الإضافة	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي أو قيد التنفيذ	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيفه)	رغم مكون البرنامج/المشروع	اسم مكون البرنامج/ المشروع	اسم البرنامج	
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية										
حدد الجهة	حدد بند الموازنة	حدد الجهة	حدد القسم المعني	المتوقع صرفه من مارس حتى نهاية العام الجاري	ما تم صرفه فعليا في الاعوام السابقة حتى نهاية مارس من العام الجاري								
JICA			قسم العلاقات العامة	\$5,000	\$0.00	10	قيد البدء في تنفيذ قي المرحلة الثانية و الرابعة	%0.00	قيد التنفيذ	GO/03/05	دراسة لقياس رضا الأهالي عن مستوى الخدمات		
						40,425					المجموع الكلي السنوي (محتمل + مضمون) دولار أمريكي		
						4,845.5					المجموع الكلي السنوي لما تم تنفيذه (محتمل + مضمون) دولار امريكي		
						29,700					المجموع الكلي (متمناه) دولار أمريكي		
						905.5					المجموع الكلي السنوي لما تم تنفيذه (متمناه) دولار أمريكي		
						5751					المجموع الكلي السنوي لما تم تنفيذه (محتمل + مضمون + متمناه) دولار أمريكي		



صندوق تطوير وإقراض البلديات
Municipal Development & Lending Fund



ملخص تقييم مستوى الانجاز للعام 2023						البرنامج
التوصيات	اذكر الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر	نسبة التحقيق من القيمة المنشودة لهذا العام	القيمة الحالية للمؤشر (نهاية العام)	القيمة السابقة للمؤشر (بداية العام)	مؤشرات القياس	
						مجال البيئة والبنى التحتية
	بسبب اعمال الاعتداءات المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على أراضي جنين ومخيمها فقد تم تدمير ما يقارب ال 24 كم من خطوط مياه رئيسية وثانوية مما سبب قصور في تمديد المياه الى المواطنين	24-%	152	176	طول شبكة المياه (كم)	تطوير وتأهيل شبكة المياه في المدينة EI01
		100	3	3	عدد الابار والمضخات في المدينة	
	بسبب اعمال الاعتداءات المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على أراضي جنين ومخيمها فقد تم تدمير ما يقارب ال 24 كم من خطوط مياه رئيسية وثانوية مما سبب في فقدان المياه بكميات كبيرة نتيجة تدمير هذه الخطوط واستمرار عملية الصيانة ما يقارب ال 3 يوم وبعضها يحتاج 15 يوما حتى يتم صيانة الخط من	7.40-%	58%	54%	نسبة الفاقد في شبكة المياه	
		1.000+%	10100	9800	عدد عدادات المياه (عدد المشتركين)	
		100%	90%	90%	سبة الجباية الحالية	
		100%	30%	30%	نسبة توفر قطع غيار	
					إعداد مخططات ودراسات ووثائق عطاء لشبكة المياه	
					عادة تأهيل شبكة المياه والآبار والمضخات	
					تقليل نسبة الفاقد في شبكة المياه) تغيير المحابس الرئيسية)	
					تركي عدادات مياه مسبقة الدفع (4350 عداد)	
					رفع نسبة التحصيل لجباية المياه	
					تطوير الأجهزة والمعدات لقسم المياه	



صندوق تطوير وإقراض البلديات
Municipal Development & Lending Fund



ملخص تقييم مستوى الانجاز للعام 2023						البرنامج	
التوصيات	اذكر الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر	نسبة التحقيق من القيمة المنشودة لهذا العام	القيمة الحالية للمؤشر (نهائية العام)	القيمة السابقة للمؤشر (بداية العام)	مؤشرات القياس		
	بسبب اعمال الاعتداءات المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على أراضي جنين ومخيمها فقد تم تدمير ما يقارب ال 21 كم من خطوط الصرف الصحي الرئيسية وثانوية إضافة الى المناهل وغيرها من مرافق الصرف الصحي مما سبب قصور في	19.1-%	89	110	طول شبكة الصرف الصحي	عادة تأهيل شبكة الصرف الصحي بطول (10كم)	ترسيمة وصيانة شبكة الصرف الصحي وصيانة الشبكة القائمة EI02
		100%	7	6	عدد الكفاءات الموجودة في قسم الصرف الصحي	رفع الكفاءات الموجودة في قسم الصرف الصحي	
		100%	2	2	عدد الأجهزة والمعدات الحالية لقسم الصرف الصحي	تطوير الأجهزة والمعدات الحالية لقسم الصرف الصحي	
		100%	0.5	0.5	وضع التعرفة للصرف الصحي	وضع تعرفة للصرف الصحي	
		100%	5500	5500	طول شبكة تصريف مياه الامطار في مدينة جنين (م) شارع العنبر	إنشاء شبكة تصطيف مياه الأمطار في شار العنبر	
		100%	5500	5500	طول شبكة تصريف مياه الامطار في مدينة جنين (م) شارع حيفا	إنشاء شبكة تصطيف مياه الأمطار في شار حيفا	



صندوق تطوير وإقراض البلديات
Municipal Development & Lending Fund



ملخص تقييم مستوى الانجاز للعام 2023						البرنامج	
التوصيات	اذكر الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر	نسبة التحقيق من القيمة المنشودة لهذا العام	القيمة الحالية للمؤشر (نهاية العام)	القيمة السابقة للمؤشر (بداية العام)	مؤشرات القياس		
	بسبب اعمال الاعتداءات المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على أراضي جنين ومخيمها فقد تم تدمير ما يقارب ال 19 كم من الشوارع الرئيسية والفرعية إضافة الى مرافق الطرق من الدورات وإنشازات والأرصفة	16.43-%	122	141	طول الطرق المعبدة	إعادة تأهيل وتعبيد طرق داخلية في أحياء المدينة بطول 20 كم	توسعة وصيانة شبكة الطرق والتأهيل EI04
	بسبب اعمال الاعتداءات المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على أراضي جنين ومخيمها فقد تم تدمير ما يقارب ال 19 كم من الشوارع الرئيسية إضافة انه تم صيانة ما يقابل ال 500 كم	4.89-%	71.5	70	طول الطرق التي بحاجة الي صيانة	صيانة طرق داخلية في مدينة جنين بطول 20 كم	
	بسبب اعمال الاعتداءات المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على أراضي جنين ومخيمها فقد تم تدمير ما يقارب ال 2.0 كم من الارصفة	13.00%	20	22	طول الأرصفة في المدينة	إنشاء أرصفة للمشاة	
	بسبب اعمال الاعتداءات المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على أراضي جنين ومخيمها فقد تم تدمير ما يقارب ال 60 اشارة	60-%	1040	1000	عدد الإشارات الطرق في المدينة	تركيب إشارات طرق	
		100%	60%	60%	نسبة تطوير خطة المرور للمدينة	عمل خطة مرورية للمدينة	



صندوق تطوير وإقراض البلديات
Municipal Development & Lending Fund



ملخص تقييم مستوى الانجاز للعام 2023						البرنامج	
التوصيات	اذكر الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر	نسبة التحقيق من القيمة المنشودة لهذا العام	القيمة الحالية للمؤشر (نهاية العام)	القيمة السابقة للمؤشر (بداية العام)	مؤشرات القياس		
	بسبب اعمال الاعتداءات المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على أراضي جنين ومخيمها فقد تم تدمير ما يقارب ال 87 حاوية بمختلف المقاسات والاحجام	-17.12%	663	750	عدد الحاويات المتواجدة	معالجة النفايات الصلبة EI(03	تطوير الآليات والمعدات الحالية في مك زهرة الفنجان وبلدية جنين
		+16.6%	12	10	عدد سيارات جمع النفايات		عقد ورش توعية للمواطنين في فصل النفايات وإعادة التدوير والتعامل مع النفايات الصلبة
	لم يتم عقد أي ورشة بسبب الأوضاع وتفعيل نظام الطوارئ في بلدية جنين نظرا لصعوبة الأوضاع	-100%	0	2	عدد ورش العمل لتوعية المواطنين بخصوص النفايات الصلبة سنويا		
						مجال تنمية الاقتصاد المحلي	
		100%	2	2	عدد مجمعات الكراجات المملوكة لبلدية جنين	انشاء مجمع الكراجات الغربي على مساحة (6انوم)	
		100%	0	0	عدد المجمعات التجارية ومواصلات لبلدية جنين	بناء مجمع تجاري ومواصلات وسط البلد	
		100%	0	0	عدد البرادات ومخازن التبريد لبلدية جنين	انشاء برادات ومخازن تبريد بمساحة 3000 م2	
		100%	0	0	عدد المصانع الغذائية لبلدية	انشاء مصنع للمواد الغذائية بالشاركة مع القطاع الخاص	
	نتيجة العدوان المستمر على مدينة جنين وإعلان بلدية جنين نظام الطوارئ فقد توقفت الاستثمارات الخارجية للمدينة نتيجة سوء الاوضاع وعدم الاستقرار	-100%	0	0	عدد محطات توليد الطاقة الشمسية التابعة للبلدية جنين	انشاء محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية	



صندوق تطوير وإقراض البلديات
Municipal Development & Lending Fund



ملخص تقييم مستوى الانجاز للعام 2023						البرنامج
التوصيات	اذكر الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر	نسبة التحقيق من القيمة المنشودة لهذا العام	القيمة الحالية للمؤشر (نهاية العام)	القيمة السابقة للمؤشر (بداية العام)	مؤشرات القياس	
	لم يتم استحداث سوق جديد نظرا للعدوان المتكرر والاعتداءات التي تطال أي استحداث حضاري للمدينة	25-%	3	3	عدد الأسواق الشعبية	انشاء سوق شعبي للبسطات
						مجال التنمية الاجتماعية
		100%	70%	70%	نسبة تطوير مركز الصحة المركزية	اعداد انشاء طابق ثالث ليكون مختبر مختص في الصحة المركزية
		100%	41%	40	عدد المدارس الحكومية في مدينة جنين	اعداد مخططات ودراسات ووثائق عطاء للمدارس
		100%	41	40	عدد المدارس الحكومية في مدية جنين	بناء مدارس في احياء المدينة
		100%	47%	47%	عدد المختبرات العلمية في المدارس الحكومية	تجهيز مختبرات علمية وحاسوب في المدرسة
		100%	30	30	عدد المكتبات المدرسية في المدارس الحكومية	تجهيز مكتبة مدرسية في المدرسة
		100%	0	0	عدد الدراسات السابقة	دراسة حول جودة التعليم في مدارس المدينة
		100%	0	0	عدد مراكز حماية المرأة	تأهيل وتطوير مركز الفتيات وذلك تحويله الى مركز حماية امرأة
		100%	1	1	عدد الحدائق العامة	عادة تأهيل حديقة السويطات
		100%	0	0	عدد الأماكن الترفيهية المخصصة في الاحياء السكنية	توفير أماكن ترفيهية في احياء المدينة السكنية
		100%	12	12	عدد الأنشطة والبرامج الثقافية سنويا	تنفيذ أنشطة وفعاليات ثقافية ونشرات وبرامج لتعريف المواطنين بالمواعيد الاثرية
	نتيجة الوضع الحالي للمدينة ما تتعرض له فقد تم تفعيل نظام الطوارئ	100-%	0	1	عدد المكتبات التابعة لبلدية جنين	تأهيل وترميم مكتبة البلدية



صندوق تطوير وإقراض البلديات
Municipal Development & Lending Fund



ملخص تقييم مستوى الانجاز للعام 2023						البرنامج
التوصيات	انكر الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر	نسبة التحقيق من القيمة المنشودة لهذا العام	القيمة الحالية للمؤشر (نهاية العام)	القيمة السابقة للمؤشر (بداية العام)	مؤشرات القياس	
	لم يتم تنفيذ المبادرة من قبل وزارة الآثار بالتعاون مع مؤسسة التعاون نتيجة الأوضاع التي تمر بها مدينة جنين واعتداءات طالت بالقصف لمناطق داخل البلدة القديمة وتدمير ابنية	100%-	0	0	1	ترميم واجهات وأرضيات البلدة القديمة
	العدوان الأخير والمتكرر على مدينة جنين جعلها مدينة غير مستقرة مما يسبب عزف للأعمال السياحية الجولات الترفيهية والتوعوية	40%	15	15	15	تنظيم مسارات وجولات للمواقع الأثرية
						مجال الإدارة والحكم الرشيد
		100%	0	0	عدد مراكز الدفاع المدني المملوكة للدفاع المدني في مدينة جنين	بناء عظم مركز للدفاع المدني على مساحة 2 دونم
		100%	0	0	عدد مراكز الدفاع المدني المملوكة للدفاع المدني في مدينة جنين	تشطيب وتأثيث وتجهيز مبنى الدفاع المدني المقترح
		100%	35	30	عدد الدورات سنويا	تطوير قدرات الكفاءات الموجودة للدفاع المدني والهلال الأحمر
		100%	2	2	عدد سيارات الاطفاء	توفير الأجهزة والمعدات للدفاع المدني
		100%	1	1	عدد سيارات الانقاذ	
		100%	0	0	سلم هيدروليكي	
		100%	1	1	تنك تزويد	



صندوق تطوير وإقراض البلديات
Municipal Development & Lending Fund



ملخص تقييم مستوى الانجاز للعام 2023						البرنامج	
التوصيات	اذكر الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر	نسبة التحقيق من القيمة المنشودة لهذا العام	القيمة الحالية للمؤشر (نهاية العام)	القيمة السابقة للمؤشر (بداية العام)	مؤشرات القياس		
		100%	0	0	سيارة خاصة بالأحراش لصعوبة الوصول		
		100%	0	0	مدى مطابقة المخطط الهيكلي للمواقع	تعديل المخطط الهيكلي	تفعيل الالتزام بقوانين التنظيم
		100%	0	0	مدى الالتزام بالأنونات الهندسية في 2022	تفعيل أنونات الصب والاشراف الانزامي على المنشآت	
		100%	0	0	وجود نظام الكتروني لبلدية جنين	تطوير خدمات البلدية الالكترونية	الحكم الرشيد في بلدية جنين تطوير نظام الإدارة
		100%	0	0	مدى الحاجة المبنى الى صيانة	صيانة وترميم مبنى البلدية الحالي	



صندوق تطوير وإقراض البلديات
Municipal Development & Lending Fund



ملخص تقييم مستوى الانجاز للعام 2023						البرنامج	
التوصيات	اذكر الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر	نسبة التحقيق من القيمة المنشودة لهذا العام	القيمة الحالية للمؤشر (نهاية العام)	القيمة السابقة للمؤشر (بداية العام)	مؤشرات القياس		
		%100	30	30	عدد الدورات سنويا	عقد دورات تدريب لطاقم البلدية	
		%100	0	0	مدى الحاجة لقسم GIS	استحداث قسم GIS	
		%100	0	0	دراسة لقياس رضا الأهالي عن مستوى الخدمات المقدمة من قبل بلدية جنين	دراسة لقياس رضا الأهالي عن مستوى الخدمات المقدمة	